PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Prédio da Secretaria de Educação

Local: Rua 3 de Abril Nº 35

Municipio: PEDRO OSÓRIO - RS.

Responsável Técnico: Milton Marcolin

Arquiteto C CAU A21132-0

Area: 364,66 m²

Item	Especificações	1	2	3	Valor (R$)
		30 dias	30 dias	30dias	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	225.87			225.87
02	TELHADO	9,842.57			9,842.57
03	BEIRAIS	2,240.37			2,240.37
04	FORRO	7,523.44			7,523.44
05	MIRANTE		1,712.87		1,712.87
06	PISOS		2,713.50		2,713.50
07	PINTURAS DE PAREDES		9,062.02	10,000.00	19,062.02
08	PINTURAS DE ESQUADRIAS			5,675.77	5,675.77
09	PINTURA DE FORROS E BEIRAIS			2,073.99	2,073.99
10	ESQUADRIAS		1,636.47		1,636.47
					52,706.87

Valor total em Reais	**19,832.25**	**15,124.86**	**17,749.76**
Acumulado em Reais		34,957.11	52,706.87
Valor em Percentagem	**37.63**	**28.70**	**33.67**
Acumulado em Percentagem	37.63	66.33	100.00

Milton Marcolin Arquiteto

CAU A21132-0