

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					ETAPA - 1		ETAPA - 2		ETAPA - 3		ETAPA - 4		ETAPA - 5		ETAPA - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$4.322,50	2,16		100,00	100,00			100,00		100,00			100,00		100,00
2	FUNDAÇÕES	R\$6.444,61	3,22		100,00	100,00			100,00		100,00			100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA															
3.1	cintas e pilares	R\$9.641,19	4,82		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	base para pilares	R\$2.162,72	1,08		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias e vergas	R\$16.332,98	8,17		85,00	85,00		85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	painel divisório	R\$5.760,53	2,88			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA															
5.1	telhado	R\$15.407,62	7,70			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	laje e impermeabilização	R\$26.113,52	13,06			0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS															
6.1	esquadrias de madeira	R\$2.431,17	1,22			0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
6.2	esquadrias de ferro e grades e pingadeiras	R\$12.064,72	6,03			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
6.3	pintura de esquadrias	R\$748,77	0,37			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6.4	ferragens	R\$3.035,88	1,52			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7	VIDROS															
7.1	vidros	R\$739,81	0,37			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	PISOS															
8.1	cerâmicas	R\$6.221,07	3,11			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
8.2	contrapiso - lastro de concreto	R\$4.042,90	2,02			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8.3	pavimentação externa - cerâmica	R\$613,55	0,31			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
8.4	pavimentação externa (bloket e grama)	R\$8.894,47	4,45			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS															
9.1	revestimentos internos	R\$8.584,49	4,29			0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
9.2	cerâmicas em parede	R\$14.343,71	7,17			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
9.3	revestimento em tetos	R\$4.331,91	2,17			0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
9.4	revestimentos externos	R\$6.469,23	3,23			0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
9.5	forro de pvc	R\$639,04	0,32			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9.6	pinturas interna	R\$3.033,36	1,52			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9.7	pinturas externa	R\$4.139,53	2,07			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES															
10.1	elétrica	R\$8.552,24	4,28			0,00	20,00	20,00	10,00	30,00	50,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
10.2	hidráulica e sanitária	R\$11.456,91	5,73			0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	60,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
10.3	aparelhos sanitários, metais e acessórios institucionais	R\$4.105,14	2,05			0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$9.072,47	4,54			0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$293,88	0,15			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$199.999,91	100,00	0,00	16,78	16,78	14,33	31,11	21,56	52,67	26,45	79,12	16,07	95,19	4,81	100,00