

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ETAPA 1 | | ETAPA 2 | | ETAPA 3 | | ETAPA 4 | |
|--|--|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: Ministério da Saúde | | Emenda Individual: 20980010 - OGU/2012 | | | | | | | |
| CONTRATO DE REPASSE: 25000.220020/2012-78 | | | | | | | | | |
| OBRA: ACADEMIA DE RUA Praça Av. Tiradentes | | | | | | | | | |
| LOCAL: Bairro Brasília | | | | | | | | | |
| Área: 1.898,86 m ² | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE RUA | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 1 | APARELHO SIMULADOR DE MOVIMENTO DE BICICLETA - incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 3,265.70 | 100.00% |
| 2 | CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 3,073.60 | 100.00% |
| 3 | SIMULADOR DE REMADA- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 2,650.98 | 100.00% |
| 4 | APARELHO DE SUPINO- incluso frete e instalação p/ portadores de necessidades especiais | | | | | | | R\$ 3,649.90 | 100.00% |
| 5 | BARRA PARALELA- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 1,824.95 | 100.00% |
| 6 | APARELHO MULTI-EXERCÍCIOS 02 - supino reto e inclinado sentado, extensor de pernas, flexor de pernas, puxada alta e rotação vertical - incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 3,864.60 | 100.00% |
| 7 | PRANCHA PARA ABDOMINAL- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 3,073.60 | 100.00% |
| 8 | BARRA DE ALONGAMENTO 3 ALTURAS- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 3,073.60 | 100.00% |
| 9 | APARELHO PARA EXERCÍCIO DE PEITO E ABDOMINAL | | | | | | | R\$ 2,650.98 | 100.00% |
| 10 | PLACA DE ORIENTAÇÃO- incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 2,689.40 | 100.00% |
| 11 | LIXEIRA - incluso frete e instalação. | | | | | | | R\$ 2,228.36 | 100.00% |
| SERVIÇOS DE OBRA | | | | | | | | | |
| PLACA DE OBRA | | | | | | | | | |
| 12 | PLACA DE OBRA 2,40x1,50m | R\$ 1,119.79 | 100.00% | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 13 | MEIO FIO DE CONCRETO 15MPA, 15CM ALTURA x 6CM DE BASE, MOLDADO "IN LOCO" | R\$ 5,012.77 | 100.00% | | | | | | |
| 14 | LASTRO BRITA (esp=5cm) | R\$ 194.46 | 100.00% | | | | | | |
| 15 | PINTURA DO MEIO FIO | | | | | R\$ 195.48 | 100.00% | | |
| 16 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO | R\$ 1,476.42 | 100.00% | | | | | | |
| 17 | COLCHÃO DE AREIA= 6CM | 1,189.10 | 25.00% | 3,567.31 | 75.00% | | | | |
| 18 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLLAND 6 CM TRANSITO LEVE 20 MPA DE RESISTÊNCIA NA COR VERMELHA | | | R\$ 6,702.38 | 100.00% | | | | |
| 19 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLLAND 6 CM TRANSITO LEVE 20 MPA DE RESISTÊNCIA NA COR AMARELO | | | R\$ 1,654.29 | 100.00% | | | | |
| 20 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLLAND 6 CM TRANSITO LEVE 20 MPA DE RESISTÊNCIA NA COR NATURAL | R\$ 12,221.48 | 50.00% | R\$ 12,221.48 | 50.00% | | | | |
| 21 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - lastro de concreto traço 1:4 (esp=5cm) | R\$ 301.02 | 100.00% | | | | | | |
| 22 | PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - Tinta Latex Acrílica | | | | | R\$ 254.83 | 100.00% | | |
| MOBILIÁRIO | | | | | | | | | |
| 23 | POSTE METÁLICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H=2,50m, D=75mm, C/ 2 LUMINARIA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 390.00 | 25.00% | | | R\$ 1,170.00 | 75.00% | | |
| 24 | BANCO DE FERRO COM ASSENTO EM MADEIRA c/ VERNIZ | | | | | R\$ 12,960.00 | 100.00% | | |

| VEGETAÇÃO | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 25 | FLAMBOYANT - Altura da muda de 2 metros | | | | | R\$ 43.20 | 100.00% | | |
| 26 | ÁRVORE - JASMIM MANGA - Altura da Muda de 2 metros | | | | | R\$ 201.60 | 100.00% | | |
| 27 | ÁRVORE - IPÊ AMARELO -, Altura da muda de 2 metros | | | | | R\$ 100.80 | 100.00% | | |
| 28 | PALMEIRA IMPERIAL | | | | | R\$ 1,728.00 | 100.00% | | |
| 29 | MOREIA BICOLOR | | | | | R\$ 403.20 | 100.00% | | |
| 30 | HORTÊNCIA | | | | | R\$ 134.40 | 100.00% | | |
| 31 | LAVANDA ESPANHOLA | | | | | R\$ 432.00 | 100.00% | | |
| 32 | CORAÇÃO ROXO | | | | | R\$ 482.40 | 100.00% | | |
| 33 | SÁLVIA - SANGUE DE ADÃO | | | | | R\$ 355.20 | 100.00% | | |
| 34 | CLORÓFITO | | | | | R\$ 60.00 | 100.00% | | |
| 35 | JARDINEIRO | | | | | R\$ 591.36 | 100.00% | | |
| 36 | SERVEENTE | | | | | R\$ 564.48 | 100.00% | | |
| 37 | PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL) | | | | | R\$ 4,459.68 | 100.00% | | |
| Total por Etapa | | R\$ 21,905.03 | | R\$ 24,145.46 | | R\$ 24,136.63 | | R\$ 32,045.67 | |
| Total | | R\$ | | | | | | | 102,232.79 |

 Responsável Técnico
 Arq. Milton Marcolin - CAU RS A21132-0

Tipo de execução:
 ART nº:

Indireta (empitada global)

 Secretária de Coordenação e Planejamento
 Arq. Miriam Gonçalves - CAU A 56282-3