

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO					
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO					
		LOCAL: RUA MAXIMINIANO TUPINAMBÁ DA COSTA E AVENIDA BENTO GONÇALVES					
		ÁREA BLOCO UNISTEIN: 666,03 m²					
ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2	
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO UNISTEIN NA RUA MAXIMINIANO TUPINAMBÁ DA COSTA E AVENIDA BENTO GONÇALVES							
1		Placa de Obra					
1.1	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	R\$ 568,63	R\$ 568,63	100%	R\$ -	
2		Pavimentação em blocos de concreto Unistein					
2.1	0	Pavimentação em blocos de concreto tipo Unistein, espessura 8,0 cm, FCK 35MPa,	R\$ 31.969,44	R\$ 15.984,72	50%	R\$ 15.984,72	50%
3		Meio - Fio de Concreto					
3.1	73789/002	Colocação de Meio - Fio	R\$ 4.353,35	R\$ -		R\$ 4.353,35	100%
3.2	85355	Retirada de Meio - Fio	R\$ 148,20	R\$ 148,20	100%	R\$ -	
3.3		Realocação de Meio - Fio	R\$ 148,20	R\$ 148,20	100%	R\$ -	
3.4	83693	Caiação de Meio - Fio	R\$ 64,47	R\$ -		R\$ 64,47	100%
TOTAL POR ETAPA				R\$ 16.849,75		R\$ 20.402,54	
TOTAL CAPEAMENTO RUA MAXIMINIANO TUPINAMBÁ DA COSTA E AVENIDA BENTO GONÇALVES			R\$	37.252,29			
Valores Tabela SINAPI - Base OUTUBRO 2015							
BDI UTILIZADO – 11,10%							

Tipo de execução:	Indireta (empreitada global)
ART nº:	

Data:
Dezembro de 2015

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3
Secretária de Coordenação e Planejamento

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0
Responsável Técnico