



## Prefeitura Municipal de Pedro Osório

Praça dos Ferroviários s/ nº Centro  
Pedro Osório/RS – CEP 96 360 000  
Fones: 53 3255 1299 - Fax 53 32552085  
E-mail: gabinetepmpo@gmail.com



### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBRA:** Fechamento da Farmácia Municipal

**Local:** Rua Alan Kardek s/n.º

**Município:** PEDRO OSÓRIO - RS.

**Responsável Técnico:** Diesco Lopes

**Arquiteto CAU RS:** A119164-0

Item	Especificações	1	2	3	VALOR
		30 dias	30 dias	30dias	
01	ALVENARIA E ASSENTAMENTO	2.131,50			2.131,50
02	CONCRETO	1.945,30			1.945,30
03	REBOCO		2.644,00		2.644,00
04	GRADES		4.953,30		4.953,30
05	PORTÃO DE CORRER			2.301,26	2.301,26
06	PINTURA GRADIL			785,77	785,77
07	PINTURA MURO			1.970,65	1.970,65
Valor total em Reais		4.076,80	7.597,30	5.057,68	16.731,78

Pedro Osório, dezembro de 2017.

---

Diesco Lopes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A119164-0

