



## Prefeitura Municipal de Pedro Osório

Praça dos Ferroviários s/ nº Centro  
Pedro Osório/RS – CEP 96 360 000  
Fones: 53 3255 1299 - Fax 53 32552085  
E-mail: gabinetepmpo@gmail.com



### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBRA:** Fechamento da Secretaria de Saúde Municipal

**Local:** Rua 3 de Abril s/n.º

**Município:** PEDRO OSÓRIO - RS.

**Responsável Técnico:** Diesco Lopes

**Arquiteto CAU RS:** A119

Item	Especificações	1	2	VALOR
		30 dias	30 dias	
04	GRADES	5.293,27		5.293,27
06	PINTURA GRADIL		642,50	642,50
Valor total em Reais		5.293,27	642,50	5.935,77

Pedro Osório, dezembro de 2017.

---

Diesco Lopes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A119164-0





## Prefeitura Municipal de Pedro Osório

Praça dos Ferroviários s/ nº Centro  
Pedro Osório/RS – CEP 96 360 000  
Fones: 53 3255 1299 - Fax 53 32552085  
E-mail: gabinetepmpo@gmail.com



### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBRA:** Fechamento da Secretaria de Saúde Municipal

**Local:** Rua 3 de Abril s/n.º

**Município:** PEDRO OSÓRIO - RS.

**Responsável Técnico:** Diesco Lopes

**Arquiteto CAU RS:** A119

Item	Especificações	1	2	VALOR
		30 dias	30 dias	
04	GRADES	5.293,27		5.293,27
06	PINTURA GRADIL		642,50	642,50
Valor total em Reais		5.293,27	642,50	5.935,77

Pedro Osório, dezembro de 2017.

---

Diesco Lopes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A119164-0

